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LIFE SouthMoravia

7 EVL ð6 JM, 1 SĽ

ÔDōv²n

ÔStolov§ hora

ÔMoravskĪ Kras

ÔStr§nsk§ sk§la

ÔMiroslavsk® kopce

ÔPouzdŠansk§ step - Kolby

ÔĤehuřsko



LIFE SouthMoravia

6 habitatŨ

Ô6240* 

Ô6250* 

Ô6210 (*orchideje)

Ô6110* 

Ô91H0* 

Ô91I0*

Lokality ve spr§vō AOPK (SĽK)



p²seľnice velkokvōt§ - Dōv²n

Hlav§ľek jarn² ðStolov§ hora Koniklec velkokvōtĪ ðStr§nsk§ 

sk§la

Koulenka prodlouĥen§ ðMiroslavsk® 

kopce



LIFE SouthMoravia

ÔObnovn² management na133 ha 

(100 ha travinn® porosty + 33 ha lesy)

ÔUdrĥiteln§ pastva na 44 ha

ÔLikvidace invazn²ch rostlin na 25 ha

ÔBudov§n² dobrovolnick®ho syst®mu

ÔZvĪģen² povōdom² veŠejnosti



A. PŠ²pravn® aktivity

Ô A.1: Odborn§ studie pro obnovuj²c² management 

C. Konkr®tnō ochran§Šsk® aktivity

Ô C.1: Obnovuj²c² management travn²ch porostŨ

Ô C.2: Obnova travn²ch porostŨ znovuzaveden²m pastvy

Ô C.3 Obnovuj²c² management lesn²ch stanoviģŦ

D. Monitoring dopadu projektovĪch aktivit

Ô D.1: Monitoring vlivŨ projektovĪch opatŠen² na c²lov® druhy a stanoviģtō

Ô D.2: Monitoring indik§torŨ pŠ²nosu projektu LIFE

Ô D.3: Posouzen² dopadu projektu na ekosyst®mov® sluĥby

Ô D.4: Posouzen² socioekonomickĪch dopadŨ projektu

E. Aktivity na zvyģov§n² povōdom² a ģ²Šen² vĪsledkŨ projektu

Ô E.1: Zvyģov§n² povōdom² veŠejnosti

Ô E.2: Zvyģov§n² povōdom² kl²ľovĪch z¼ľastnōnĪch stran

Ô E.3: Replikaľn² n§stroje

Ô E.4: Zvyģov§n² socioekonomickĪch benefitŨ

Ô E.5: S²Ŧov§n²

F. ş²zen² projektu

Ô F.1 ş²zen² projektu a reporting

Ô F.2 Ēľetnictv² projektŨ, finanľn² Š²zen²

Ô F.3 After -LIFE pl§n



A aktivity
Odborn® studie

IBOT

ÔUkonľeno, fin§lnō odevzd§ny v r§mci Midtermu



B aktivity
N§kup / pron§jem pozemkŨ a / nebo 

n§hrady za pr§va na uĥ²v§n²

ÔV projektu nejsou



C aktivity
Konkr®tn² ochran§Šsk® aktivity

ZO ĽSOP ONYX, ZO ĽSOP Vlaģim, Kapr§lŨv mlĪn

ÔV n§vaznosti na vĪsledky studi² z A aktivity

ÔKonzultace se spr§vci lokalit

ÔVĪbōr vhodnĪch pozemkŨ

ÔZajiģtōn² souhlasŨ vlastn²kŨ

ÔManagementov§ opatŠen²

ÔLikvidace IAS



C aktivity
C.1.1 Obnova travn²ch habitatŨ

EVL
C1.1 (ha)

2023

DŊv²n 9,0

Miroslavsk® kopce
2,3

MoravskĨ kras 0,2

PouzdŚansk§ step-Kolby 7,4

Str§nsk§ sk§la 2,4

Stolov§ hora 0,7

ĢehuŔsko 4,9

Total 26,9



Dōv²n



Miroslavsk® 

kopce



MoravskĪ 

kras

Vyľiģtōn§ 

plocha 

kolem 

klec²



Stolov§ hora

ProŠez§vky 

n§letŨ



Str§nsk§ 

sk§la

VĪŠezy 

n§letŨ



Ĥehuřsko

Krouĥkov§n² 

kmenŨ



C aktivity
C.1.2 Likvidace invazn²ch rostlin

EVL
C1.2 (ha)

2023

DŊv²n 24,7

Miroslavsk® kopce
0,0

MoravskĨ kras 0,0

PouzdŚansk§ step-Kolby 0,5

Str§nsk§ sk§la 0,5

Stolov§ hora 0,0

ĢehuŔsko 0,0

Total 25,7



Dōv²n

Boryt 

barv²ŠskĪ -

vytrh§v§n² 

celĪch 

rostlin i s 

koŠeny



Boryt barv²ŠskĪ

-vyuĥit² pro 

barven² l§tek 

studenty StŠedn² 

ģkoly umōlecko

prŨmyslov®ho 

designu v Brnō



C aktivity
C.2 Obnoven² pastvy

EVL
C.2 (ha)

2023

DŊv²n 3,9

Miroslavsk® kopce
6,7

MoravskĨ kras 0,3

PouzdŚansk§ step-Kolby 5,4

Str§nsk§ sk§la 1,3

Stolov§ hora 0,0

ĢehuŔsko 0,0

Total 17,6



Miroslavsk® 

kopce

Pastva na 

kopci 

Bejľ§k



Str§nsk§ 

sk§la


